

En esta reunion se trataron puntos clave para un buen desarrollo del proyecto,asi como la revision de tareas que cada rol tiene asignado,con la finalidad que cada uno cumpla sus tareas asignadas correctamente						
	Adalberto Camargo Martinez Product Owner	Evelyn María Zamano Pedraza Scrum Master	Ángel Garcia Aguazul Desarrollador-BackEnd	Misael Agliberto Hernández Lule Desarrollador-FrontEnd	Santiago Uriel Mayorga Espinoza Diseñador	Octavio Ortiz Medina Tester
Lo que hice ayer	Validé con el cliente los criterios de aceptación de las historias de usuario. 1 hora	Revisé las actividades del sprint y responsabilidades del equipo. 1 hora	Creé el proyecto en Laravel, ejecuté migraciones y configuré el repositorio remoto. 2 horas	Implementé estilos en las páginas de login, registro, dashboard y perfil. 2 horas	Diseñé los mockups en Figma con la paleta de colores seleccionada. 2 horas	Seleccioné y configuré la herramienta de pruebas. 1 hora
Lo que haré hoy	Revisaré con el Scrum Master las métricas de avance. 30 minutos	Supervisare y apoyé las correcciones realizadas por el equipo. 2 horas	Instalare librerías de autenticación para validar acceso de usuarios y mostrar datos correspondientes. 2 horas	Mejorare los estilos generales del proyecto y la paleta de colores. 1 hora	Elaborare el diseño de la base de datos para el avance del proyecto. 2 horas	Elaborare el plan de pruebas y definí casos iniciales. 2 horas
Mis contratiempos	Ninguno.	Retrasos por falta de organización en el equipo.	Ninguno, solo necesito conexión estable a Internet.	Requiero una mejor conexión a Internet.	Ninguno.	Necesito capacitación para un mejor uso de la herramienta.